



الرقم: ٤٤٠٦٥٩٧٤٤

التاريخ: ١٦/٥/١٤٤٤هـ

المشروعات:

إدارة شؤون المباني

الموضوع: بشأن عدم الانتهاء من الاعمال بمشروع انشاء مجمع النويعة التعليمي بنات.

المكرم / مدير شركة بناء الجزيرة للمقاولات
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد

الخرج ... الرمز البريدي ١١٩٤٢ ص. ب ١٥٤٠ هاتف ٠١١٥٤٨٨٣١٩ فاكس ٠١١٥٤٥١٢٩٤

إشارة الى خطاب سعادة وكيل الوزارة للمشاريع والصيانة رقم ٤٤٠٠٦١٤٠٤٢ بتاريخ ٤٤٠٠٦١٤٠٤٢
١٤٤٤/٠٥/٢٦هـ (مرفق صورته) والحاقا لخطابنا رقم ٤٤٠٠٦٤١٧١٩ وتاريخ ٤٤٠٠٦٤١٧١٩/٠٦/٠٢هـ
والموجه لكم بخصوص عدم الانتهاء من الاعمال بمشروع انشاء مجمع النويعة التعليمي بنات
مقاولتكم وطبقا لمحضر اللجنة رقم ٤٤٠٠١٩٦٣٢٠ وتاريخ ٤٤٠٠١٩٦٣٢٠/٠٢/١٨هـ (مرفق صورته) الذي
يتضمن الحلول والمعالجات لمشاكل المشروع ووضع التوصيات المناسبة لدفع العمل بالمشروع
ليتم استلامه والاستفادة منه وحتى تاريخه لم يتم الانتهاء من اعمال الحصر واعتماد المظلات
وايصال التيار الكهربائي للمشروع المذكور.

لذا عليكم سرعة العمل بمقتضى خطاب سعادة وكيل الوزارة للمشاريع والصيانة وخلال المدة
المحددة به وهي ٤٥ يوم من تاريخ الخطاب المذكور اعلاه وفي حال عدم الالتزام سيتم البدء في
الإجراءات النظامية بسحب المشروع المذكور.

ولكم تحياتي ...

مدير إدارة شؤون المباني

المهندس / فهد المدراع